平成30年度　樹木維持管理及び工事作業工程表

現場名	新多摩川ハイム

工期					
	自	平成	30 年	9 月	6 日
	至	平成	30 年	9 月	28 日

請負者名　株式会社　野沢園

〒154-00　世田谷区野沢3-29-23

TEL　03-3424-5251

FAX　03-3418-7621

担当　造園部　田中

毎々格別のご愛顧を承り誠にありがとうございます。

今回は、管理作業の中の 常緑高木剪定作業を行います。

作業期間中は、歩行者のご通行及び 車両等の出入りの際には 何かとご不便をおかけする

ことがあるかと思いますが、何卒ご協力の程 お願い申し上げます。

※ 土･日･祝 は基本的に作業行いません。

（行う場合もあり）

今回の作業内容	9月																													10月											作業場所
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
常緑高木の剪定作業																																									ハイム各所

作業日･･･

- 天候等の事由により、延期となる場合があります。
- 作業時間は、AM8：30～PM5：00 といたします。