

平成27年度 樹木維持管理作業及び改修工事工程表

現場名	新多摩川ハイム
-----	---------

自	平成	27年	4月	7日
至	平成	27年	4月	17日

請負者名	株式会社 野沢園
〒154-0003	世田谷区野沢3-29-23
	TEL 03-3424-5251
	FAX 03-3418-7621
	担当 造園部 田中

毎々格別のご愛顧を承り誠にありがとうございます。

今回、生垣支柱の一部掛替え、枯損樹植替え、管理棟上部半円形花壇の改修工事を行います。
 作業期間中は、歩行者のご通行及び車両等の出入りの際には何かとご不便をおかけすることがあるかと思いますが、何卒ご協力の程 お願い申し上げます。

※ 土・日・祝 は作業行いません。

【平成27年】	3月	4月	
今回の作業内容	23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	作業場所
腐朽生垣支柱掛け替え・枯損樹植替え他工事		7 8 9 10 11 12 13	ハイム全体
管理棟上部半円形花壇改修工事		10 11 12 13 14 15 16 17	管理棟上部

作業日…

- ・天候等の事由により、延期となる場合があります。
- ・作業時間は、AM8:30~PM5:00 といたします。